ТОМ 3  

КОНКУРСНОЙ документациИ

для проведения открытого конкурса на право заключения ДОГОВОРа на выполнение работ по капитальному ремонту встроенного вестибюля, пешеходного перехода у вестибюля, наклонного тоннеля и станции «Петроградская»

ТЕхничЕСКоЕ ЗАДАНИЕ
2012г.
Техническое задание
1. Общие положения

1.1. Предмет выполнения работ: капитальный ремонт встроенного вестибюля, пешеходного перехода у вестибюля, наклонного тоннеля и станции «Петроградская».
1.2. Подразделение - Заказчик работ: Служба тоннельных сооружений, ГУП «Петербургский метрополитен», адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 29, тел. 301-98-13, доб. 52-74, факс 301-98-10, доб. 48-30. 

1.3. Подразделение – владелец объекта: Дистанция тоннельных сооружений № 2, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Елецкая, д. 15а, тел. 301-96-73, факс: 301-98-99, доб. 46-31.
     1.4. Перечень документов, на основании которых производятся работы: 
     1.4.1. Проектная документация № 55, выполненная ЗАО «МЕТРО-КОНТРАКТ» в 2011 г.;
     1.4.2. Акт специального осмотра строительных конструкций наклонного хода станции «Петроградская» № 24/2009 от 25.02.2009 г., выполненный ТОИС Службы тоннельных сооружений;
     1.4.3. Отчет по результатам обследования зонтов наклонного хода станции «Петроградская» № 19-1/06, выполненный в 2006 г.;
  1.4.4. Протокол комиссионного обследования вестибюля станции «Петроградская» по пожарной безопасности №7 от 27.03.2012 г.;

  1.4.5. Акт осмотра от 15.05.2012 г.
1.4.6. Отчет по теме «Обследование технического состояния строительных конструкций комплекса сооружений станции «Петроградская», выполненный ФГОУ ВПО ПГУПС в 2011г.
1.5. Цель работ: восстановление эксплуатационных характеристик строительных конструкций наклонного хода, подземного перехода, кассового зала, машинного зала, среднего зала, камеры станционного затвора. 
     1.6. Характеристика объекта: 
     1.6.1. Наклонный тоннель станции «Петроградская» имеет протяженность 77 м, состоит из чугунных тюбинговых колец диаметром 7,5 м, шириной тюбинга 1 м. Количество водоотводных зонтов наклонного хода – 38 шт. Водоотводные зонты смонтированы из армоцементных картин, подвешенных к тюбинговой обделке на оцинкованных подвесках.
     1.6.2. Площадь вестибюля - 485 м2, площадь облицовки стен вестибюля – 180 м2.
1.7. Плановые сроки выполнения работ: начало работ – 17.12.2012 г., окончание работ – 01.11.2013 г.
1.8. Время производства работ: круглосуточно, в связи с закрытием вестибюля для производства капитального ремонта.

1.9. Финансирование производится за счет средств метрополитена.

1.10. Номера основных средств: 
«Ст. «Петроградская» - № О.С. 4001617, инв. № 1300020312;
«Наклонный тоннель ст. «Петроградская» - № О.С.4001624, инв. № 1300020336; 

«Встроенный вестибюль ст. «Петроградская» - № О.С. 3200407, инв. №1300020248;                            
 «Пешеходный переход у вестибюля ст. «Петроградская» - № О.С. 4001626,        инв. № 1300020249.
1.11. С проектной документацией можно ознакомиться по адресу: 199155,             г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 29, каб. 913, контактное лицо –                    К.В. Лукьянов, тел. 301-98-99, доб. 49-60.

2. Требования к выполнению работы

 2.1. Работы должны производиться по проектно-сметной документации (далее ПСД) и проекту производства работ (далее ППР), разработанному подрядной организацией, в строгом соответствии с порядком и графиком производства работ, указанными в них и в соответствии с требованиями договора. График производства работ объединяет работы по ПСД и ведомости объемов работ, указанной в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию. Также должен быть разработан «План совместных действий при возникновении аварийных ситуаций на участке производства работ». ППР и «План совместных действий при возникновении аварийных ситуаций на участке производства работ» должны быть согласованы в Службе тоннельных сооружений, Эскалаторной службе, Службе электроснабжения, Электромеханической службе, Службе движения, Службе информационных технологий и коммуникаций, Службе сигнализации, централизации и блокировки, Службе контроля на метрополитене. «План совместных действий при возникновении аварийных ситуаций на участке производства работ» также должен быть согласован в Аппарате главного ревизора.
 2.2. Сотрудники подрядной организации при производстве работ должны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятий. Подрядная организация обеспечивает круглосуточную охрану в зоне производства работ. Работы должны производиться в полном соответствии с требованиями Инструкции «О порядке производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях Петербургского метрополитена» (приказ № 929 от 29.12.10 г.), согласно СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 12.03.2001 и СНиП 12.04.2002 «Техника безопасности в строительстве часть 1, 2», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и действующего природоохранного законодательства РФ.
   2.3. Ремонт может вестись после установки усиленной перегородки, отделяющей платформу станции от зоны работ.
     2.4.
 Место складирования строительного мусора и материалов до начала работ согласовать со Службой контроля на метрополитене и Службой тоннельных сооружений. Не допускается загромождение путей эвакуации строительным мусором. 

2.5. Обязателен опыт работ по существу Технического задания не менее 2-х лет.      2.6. Гарантия на выполненные работы должна быть не менее 5-ти лет. 
2.7.
Обязательно наличие у Подрядчика: 

2.7.1. Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства с отметкой о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (по приказу № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития):  (6.2. Арматурные работы; 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; 9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой; 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений; 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций; 14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями).

     2.7.2. Прямого договора с переработчиком отходов, имеющим лицензию на использование, обезвреживание или размещение отходов. При отсутствии возможности самостоятельно транспортировать отходы до места переработки дополнительно в договоре указать транспортные услуги или заключить договор со сторонней специализированной организацией.

     2.8. Для получения разрешения на выполнение работ, в процессе выполнения работ и по их окончании Подрядчик обязан:

     2.8.1. Разработать в составе ППР раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и согласовать его с сектором охраны окружающей среды Электромеханической службы.
     2.8.2. Разработать проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) в соответствии с действующим законодательством РФ и получить нормативы на образование отходов и лимиты на их размещение на период выполнения работ.

     2.8.3. Передать копии нормативов образования отходов и лимитов на их размещение Заказчику.

     2.8.4. Предоставлять в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, Заказчику документы, подтверждающие вывоз отходов, их размещение или использование и оплату за негативное воздействие на окружающую среду.
     2.9. Оплата фактически выполненных работ по  разработке паспортов опасных отходов и свидетельств о классе опасности, проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, транспортировке, размещению/использованию, обезвреживанию отходов, оплата за негативное воздействие на окружающую среду производится Заказчиком Подрядчику на основании документов, подтверждающих данные расходы (но не более заложенных в смете).
2.10. Ответственность за природоохранную деятельность, в том числе по обращению с отходами, при выполнении работ, возлагается на Подрядчика с условием исполнения требований, предъявленных действующим законодательством РФ и СПб.

2.11. Ориентировочное количество образовавшегося мусора составляет – 750 т (утилизация за счет лимитов Подрядчика). Погрузка и вывоз мусора осуществляется силами Подрядчика.
     2.12. До начала работ предъявить документы, удостоверяющие соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов (сертификаты, паспорта, декларации соответствия качества) на планируемые к использованию в ремонте материалы.
2.13. Во время производства работ Подрядчик обязан вести общий журнал работ, журнал нагнетания, составлять акты освидетельствования скрытых работ, акты испытания и опробования технических устройств.

2.14.  Энергоснабжение работ осуществляется по техническим условиям Службы электроснабжения метрополитена, выданным на основании запроса Подрядчика. Подрядчик обязуется учесть стоимость потребляемой электроэнергии в процессе выполнения работ (при подключении к сетям метрополитена), в уменьшение стоимости выполнения работ.
2.15. Работы выполняются с установкой временного ограждения. Получение разрешения на установку ограждения в ГАТИ, а также закрытие разрешения на установку ограждения по окончании работ производится Подрядчиком.

3. Состав и содержание работы

3.1. Наклонный ход: восстановление водонепроницаемости чугунной обделки наклонного хода, гидроизоляция ж/б конструкций, замена болтовых соединений обделки наклонного хода, ремонт дренажной системы.

3.2. Подземный переход: замена дверей вестибюльных групп, замена витражей.

3.3. Кассовый зал: замена дверей входа-выхода, замена витражей, замена гранитных плит пола с выполнением гидроизоляции, замена облицовки колонн.

3.4. Машинный зал: ремонт помещений, ликвидация водопроявлений, замена облицовки стен.

3.5. Средний зал: замена облицовки стен, замена плитки пола у станционных дверей.

3.6. Камера станционного затвора: профилировка пола, косметический ремонт.
3.7. Работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией и ведомостью объемов работ (Приложениях №1 и №2 к настоящему Техническому заданию).
4. Порядок контроля и приемки работ

4.1.  Технический надзор осуществляют:

4.1.1. За обеспечением сохранности оборудования, сооружений и устройств - лица, назначенные приказами по подразделениям - владельцам объектов, оборудования и устройств.
4.1.2. За соблюдением технологии, объемов, сроков и качества выполнения работ - лица, назначенные приказами по Службе тоннельных сооружений и смежных подразделений.

4.2. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта и ППР,  требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания технического надзора обязательны к беспрекословному выполнению.

4.3. Приемка работ Заказчиком осуществляется в следующем порядке:

4.3.1. По окончании фактически выполненных работ ежемесячно, в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным, Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:

- акт приемки выполненных работ по унифицированной форме КС-2 в 2-х экземплярах;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 в 2-х экземплярах;

- выкопировку из журнала учета выполненных работ по форме КС-6а в 2-х экземплярах;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ (в базовых и в ценах месяца начала работ) в 2-х экземплярах;

- счет.

4.3.2. По завершении работ, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:
- окончательный акт приемки выполненных работ по унифицированной форме КС-2 в 2-х экземплярах;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 в 2-х экземплярах;

- расшифровку непредвиденных расходов по унифицированной форме КС-2 (при их наличии) в 2-х экземплярах;

- счет;

- счет-фактуру.

4.4. При обнаружении в процессе приемки работ их несоответствия требованиям, предусмотренным настоящим Техническим заданием (далее ТЗ), а также требованиям СНиП, Заказчик делает об этом отметку в акте приемки выполненных работ с указанием срока устранения этих недостатков.
4.5. Приемка выполненных работ осуществляется с обязательным выездом на место производства работ.

4.6. Приемочная комиссия осуществляет:

- проверку соответствия объемов выполненных работ проектно-сметной документации и техническому заданию;

- проверку соответствия сроков выполнения работ договору (календарному плану);

- проверку состояния оборудования, сооружений и устройств, не являющихся объектом ремонта, но затронутых при производстве работ;

- проверку исполнительной технической документации, отражающей техническое состояние отремонтированного объекта и ее соответствие проектно-сметной документации;

- комплексное опробование специализированного оборудования по программе, составленной подрядчиком и согласованной со всеми подразделениями (в случае необходимости);

- контроль качества выполненных работ.

4.7. Подрядчик обязан устранить указанные в акте недостатки за свой счет. Срок устранения недостатков – не более 7 (семи) дней со дня составления акта, если иной срок дополнительно не согласован сторонами в акте.

4.8. На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими видами работ и на демонтажные работы, должны быть оформлены акты освидетельствования скрытых и демонтажных работ (производственные акты).
4.9. Окончательная приемка выполненных работ по ремонту производится на объекте комиссией, состоящей из представителей Подрядчика, Заказчика, и подразделений–владельцев, с оформлением совместного акта приемки. После приемки работ Подрядчик предоставляет Заказчику в обязательном порядке исполнительную документацию в соответствии с разделом 5.

5. Состав документации

По окончании работ Заказчику передается исполнительная документация:  
- рабочий проект и ППР (со штампом «Исполнено» и подписью ответственного лица), заполненные акт-допуск и наряд на работы;

- общий журнал работ;

- журнал нагнетания;
     - акты освидетельствования скрытых работ;

     - документы, подтверждающие качество использованных материалов (сертификаты, декларации о соответствии, паспорта);

     - акты испытания и опробования технических устройств;

     - иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

6. Порядок оплаты
      6.1. Стоимость выполнения работ не будет являться фиксированной и будет определяться исходя из стоимости фактически выполненных работ с учётом текущих индексов перерасчёта сметной стоимости к элементам прямых затрат, утверждённых Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга месяца начала работ, и с учетом корректирующего коэффициента, определенного по результатам конкурса, применённого к общей стоимости выполненных работ.

      6.2. Оплата выполненных работ Заказчиком производится в следующем порядке:
      6.2.1. Ежемесячно, в том числе в последний месяц, при условии предоставления счета, оплата производится в течении 20-ти банковских дней с момента подписания сторонами следующих документов:

      - промежуточных актов приемки выполненных работ по унифицированной форме КС-2 за отчетный месяц;

      - справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.

      При этом промежуточные акты выполненных работ по унифицированной форме КС-2 не являются актами предварительной приемки результата работ и подтверждением принятия работ, а являются справками о стоимости фактически выполненных работ за отчетный период и служат основанием для проведения расчетов между Заказчиком и Подрядчиком.

      6.2.2. По окончании всех работ при условии предоставления счет-фактуры на всю стоимость выполненных работ оплата осуществляется в течении 20-ти банковских дней с момента подписания сторонами следующих документов:

     - акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 в целом по договору;

     - справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 в целом по договору.

     При этом стоимость работ должна соответствовать сумме по промежуточным актам приемки выполненных работ по унифицированной форме КС-2.

      6.3. Работы, выполненные Заказчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технического задания, иных исходным данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
Приложение №1 к Тому 3 

Ведомость объемов работ

	№ п/п
	Наименование работы
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к материалам
	Примечание

	 «Ст. «Петроградская» - № О.С. 4001617 (подплатформенные помещения)

	1
	Разборка деревянных перегородок
	м2
	195
	
	

	2
	Замена плинтусов
	п.м.
	22,5
	Плинтус ПВХ
	

	3
	Разборка покрытий полов из линолеума
	м2
	25,4
	
	

	4
	Разборка покрытий полов из досок
	м2
	25,4
	
	

	5
	Разборка металлических каналов
	кг
	55
	
	

	6
	Демонтаж дверных блоков
	шт./м2
	2/3,2
	
	

	7
	Заделка дверного проема
	м2/м3
	1,6/0,4
	Толщиной в 1 кирпич
	

	8
	Устройство стяжек цементных
	м2
	29
	
	Толщ. 40 мм

	9
	Выравнивание цементного пола
	м2
	29
	Ветонит 5000 – 3 мм,

Ветонит 3000 – 2 мм
	

	10
	Устройство покрытий из линолеума
	м2
	29
	Линолеум Polyflor Voyager, износостойкий, пожаробезопасный

 толщ. 2 мм
	

	11
	Заделка каналов в перекрытиях
	м3
	0,22
	Цем.-песч. раствор
	

	12
	Кладка перегородок из кирпича
	м2
	13
	Толщиной в 0,5 кирпича
	

	13
	Монтаж металлического настила на пол
	м2
	0,12
	Стальные конструкции – 2,7 кг
	

	14
	Монтаж трубы
	п.м.
	5,6
	Труба стальная

диам. 80 мм
	

	15
	Монтаж конструкций лотков
	кг
	58,8
	Сталь угловая 40х40 мм– 

20 п.м.;

Листы алюм. 

толщ. 0,5 мм – 7,5 м2
	

	16
	Облицовка стен ГКЛ в 1 слой с устройством одинарного металлического каркаса
	м2
	75 
	Листы гипсокарт. 2500х1200х12,5 мм станд. – 79 м2; 

Профили пн 100 стандарта din металл. направл.100х40 мм 

(дл. 3 м);

Профили пс 100 стандарта din металл. стоечные 100х50 мм 
(дл. 3 м)
	

	17
	Выравнивание стен под окраску
	м2
	75
	Ветонит
	Толщ. 3 мм

	18
	Окраска стен улучшенная
	м2
	75
	Краска вд-вак-21
	

	19
	Облицовка одноуровневого потолка ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса
	м2
	32
	Листы гипсокарт. 2500х1200х12,5 мм станд. – 34 м2;

Профили пс 100 стандарта din металл. направл.100х50 мм 

(дл. 3 м);

Профили пн 100 стандарта din металл. стоечные 100х40 мм 

(дл. 3 м)
	

	20
	Выравнивание потолка под окраску
	м2
	32
	Ветонит
	Толщ. 3 мм

	21
	Окраска потолка улучшенная
	м2
	32
	Краска вд-ва-21
	

	22
	Монтаж противопожарных дверных блоков EI30, окрашенных в заводских условиях
	м2
	3,04
	Дверь противопожарная 1800х900 мм – 2 шт., с доводчиком «Дорма –TS 83» и замком «Апекс Т-34» – 2 шт.
	

	23
	Монтаж трубопроводов из стальных электросварных труб
	п.м.
	5,6
	Трубы для водоснабжения  нар. диам. 57 мм, толщ. стенки 3,5 мм
	

	24
	Монтаж дверных блоков 
	м2
	3,36
	Дверные блоки глухие МДФ 21-13
	

	25
	Уборка и вывоз мусора на расстояние до 35 км
	т
	2,5
	
	

	(«Встроенный вестибюль ст. «Петроградская» - № О.С. 3200407)

	1
	Разборка покрытия пола из линолеума
	м2
	565
	
	

	2
	Замена плинтусов
	п.м.
	135,5
	Плинтус ПВХ
	

	3
	Разборка покрытия пола из досок
	м2
	565
	
	

	4
	Устройство цементной стяжки
	м2
	565
	Цем.-песч. раствор
	Толщ. 40 мм

	5
	Выравнивание цементной стяжки
	м2
	565
	Ветонит 5000 – 3 мм,

Ветонит 3000 – 2 мм
	Толщ. 5 мм

	6
	Устройство покрытий пола из линолеума 
	м2
	565
	Линолеум Polyflor Voyager, износостойкий, пожаробезопасный

толщ. 2 мм
	

	7
	Демонтаж деревянной лестницы
	п.м./м2
	1/2
	
	

	8
	Изготовление и монтаж металлической лестницы
	кг
	90
	Сталь листовая 

толщ. 5 мм – 80 кг;

Конструкции стальные – 10 кг
	

	9
	Демонтаж лестничных перил
	п.м.
	12
	
	

	10
	Изготовление и монтаж лестничных перил
	п.м./кг
	12/180
	
	

	11
	Демонтаж металлического перекрытия демонтажной камеры
	кг
	350
	
	

	12
	Изготовление и монтаж металлического перекрытия с устройством люка
	кг
	460
	Сталь листовая 

толщ. 5 мм – 380 кг;

конструкции стальные – 80 кг
	

	13
	Устройство бетонных пандусов
	м3
	1,5
	Бетон В15
	

	14
	Уборка и вывоз мусора на расстояние до 35 км
	т
	6
	
	

	Обращение со строительными отходами

	15
	Разработка проекта ПНООЛР и получение Нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
	проект
	1
	
	

	16
	Разработка паспортов опасных отходов и свидетельств о классе опасности
	шт.
	3
	
	

	17
	Погрузка и вывоз мусора на расстояние до 50 км
	т
	480
	
	

	18
	Передача отходов для размещения на полигоне
	м3
	375
	
	

	19
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду
	т
	750
	
	

	20
	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду
	шт.
	4
	
	


Приложение №2 к Тому 3 

Ведомость объемов работ

(герметизация кабельных проемов)

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к материалам
	Примечание

	Монтаж кабельных гильз

	1
	Затягивание кабелей в трубы
	шт.
	50
	Труба стальная ф80 мм, длиной 400 мм – 20 п.м.
	

	2
	Устройство кабельных гильз
	шт.
	70
	Труба стальная ф80 мм, длиной 400 мм –

28 п.м.
	

	3
	Окраска труб за 2 раза
	м2
	141
	Композиция «МАКСРЕСТ ПАССИВ» - 56,3 кг
	Расход 0,2 кг/м2

	4
	Очистка поверхностей щетками вручную с обеспыливанием
	м2
	2
	
	

	5
	Покрытие бетонируемой поверхности гидроизоляционным материалом в 2 слоя по 3 мм
	м2
	2
	«Максил Флекс» - 6 кг
	Расход 1,5 кг/м2 (в 2 слоя – 3 г/м2)

	6
	Устройство арматурной сетки 150х150 мм
	кг
	1,6
	Арматура А-I ф6 мм – 7,2 п.м.
	

	7
	Бетонирование гильз с устройством деревянной опалубки
	м3
	0,12
	Бетон М200; Опалубка деревянная – 0,48 т
	

	8
	Герметизация проходов пустых гильз уплотнительной массой (при вводе кабелей)
	шт.
	50
	Уплотнительная масса – 36 кг
	Расход 0,72 кг/проход

	9
	Герметизация проходов пустых гильз
	шт.
	20
	Уплотнительная масса – 14,4 кг
	Расход 0,72 кг/проход

	10
	Покрытие поверхности гидроизоляционным материалом в 2 слоя по 3 мм
	м2
	1
	«Максил Флекс» - 3 кг
	Расход 1,5 кг/м2 (в 2 слоя – 3 кг/м2)

	Заделка отверстий

	11
	Очистка поверхности щетками с обеспыливанием
	м2
	0,16
	
	

	12
	Покрытие бетонируемой поверхности гидроизоляционным материалом в 2 слоя по 3 мм
	м2
	0,16
	«Максил Флекс» - 0,48 кг
	Расход 1,5 кг/м2 (в 2 слоя – 3 кг/м2)

	13
	Устройство арматурной сетки 150х150 мм
	кг
	0,18
	Арматура А-I ф6 мм – 0,8 п.м.
	

	14
	Бетонирование с устройством деревянной опалубки
	м3
	0,01
	Бетон М200; Опалубка деревянная – 0,024 т
	

	15
	Покрытие поверхности гидроизоляционным материалом в 2 слоя по 3 мм
	м2
	0,16
	«Максил Флекс» - 0,48 кг
	Расход 1,5 кг/м2 (в 2 слоя – 3 кг/м2)

	Бетонирование плиты

	16
	Очистка поверхности щетками с обеспыливанием
	м2
	2,8
	
	

	17
	Покрытие бетонируемой поверхности гидроизоляционным материалом в 2 слоя по 3 мм
	м2
	2,8
	«Максил Флекс» - 8,4 кг
	Расход 1,5 кг/м2 (в 2 слоя – 3 кг/м2)

	18
	Устройство арматурного каркаса
	кг
	189,7
	Арматура А-I 

ф14 мм – 158,3 кг
	

	19
	Бурение отверстий  длиной 120 мм (под установку химических анкеров)
	шт.
	56
	
	

	20
	Установка химических анкеров
	шт.
	56
	Анкера химич. SORMAT ITH 300 – 31,4 кг
	

	21
	Бетонирование с устройством деревянной опалубки
	м3
	1,5
	Бетон М200; Опалубка деревянная – 3,6 т
	

	22
	Покрытие поверхности гидроизоляционным материалом в 2 слоя по 3 мм
	м2
	21
	«Максил Флекс» - 63 кг
	Расход 1,5 кг/м2 (в 2 слоя – 3 кг/м2)








