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Раздел 1. Общие требования

1. Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена контракта.

1. Предметом настоящего конкурса является право заключения контракта на выполнение работ по разработке схем трасс линий Петербургского метрополитена на основе Концепции развития метрополитена и других видов скоростного внеуличного транспорта в Санкт-Петербурге на период до 2020 года и определение мест размещения строительных площадок основных сооружений, необходимых для строительства линий, для государственных нужд Санкт-Петербурга.
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 144 554 501,04 рублей.

3. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКДП), соответствующие предмету конкурса – 4560531.

2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью выполнения работ является: разработка схем трасс линий Петербургского метрополитена и определение мест размещения строительных площадок основных сооружений, необходимых для строительства Лахтинско-Правобережной, Фрунзенско-Приморской, Кольцевой, Калининско-Приморской линий и Красногвардейского радиуса для дальнейшего резервирования земель для государственных нужд Санкт-Петербурга.
2. Основанием для выполнения работ являются:

2.1. «Концепция развития метрополитена и других видов скоростного внеуличного транспорта в Санкт-Петербурге на период до 2020 года», одобренная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23 января 2008 года № 44.

2.2. Адресная инвестиционная программа на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Приложение 21 к Закону Санкт-Петербурга от 25.11.2009 № 605-104 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»).

2.3.Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28 апреля 2009 года №479 «О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при принятии решений о резервировании земель для государственных нужд Санкт-Петербурга и их отмене»

3. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга

1. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга: бюджет Санкт-Петербурга на 2009 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 25.11.2009 
№ 605-104 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», целевая статья 3380045 «Расходы на капитальные вложения по отрасли «Транспорта» в соответствии с Адресной инвестиционной программой, код раздела 0408, код вида расходов 003, ОСГУ 226 «Прочие работы и услуги».

4. Форма, сроки и порядок оплаты работ

1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. 

2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Госзаказчиком с лицевого счета № 0240000 по мере поступления бюджетных средств и осуществляется за счет средств,  предусмотренных в Законе Санкт-Петербурга от 25.11.2009 № 605-104 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».

Оплата производится течение 20 дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ.

3. Порядок расчета с Подрядчиком не предусматривает авансирования работ.

5. Место, условия и сроки выполнения работ

1. Место выполнения работ являются: Приморский, Выборгский, Калининский, Красногвардейский, Невский, Фрунзенский, Московский, Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский районы Санкт-Петербурга.
2. Начало выполнения работ: – после заключения государственного контракта и регистрации в Реестре государственных контрактов Санкт-Петербурга.
Период выполнения работ - не более 30 недель.

6. Порядок формирования цены контракта

1. Начальная (максимальная) цена контракта сформирована на основании сметной документации Заказчика – «Смета на выполнение работ по разработке схем трасс линий Петербургского метрополитена на основе Концепции развития метрополитена и других видов скоростного внеуличного транспорта в Санкт-Петербурге на период до 2020 года и определение мест размещения строительных площадок основных сооружений, необходимых для строительства линий для государственных нужд Санкт-Петербурга».

Смета составлена на основании следующих документов6

· Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Метрополитены, 2004г. (принят и введен в действие письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 7 мая 2004г. №АП-2642/10).
· Письмо Министерства регионального развития РФ от 20.01.2010 
№ 1289-СК/08 (Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на I rквартал 2010 г.). 
2. Цена контракта формируется участником на основе прилагаемого заказчиком расчета начальной (максимальной) цены с учетом налогов и других обязательных платежей.

3. Цена за единицу объема рассчитывается как начальная (максимальная) цена единицы объема работ, указанная  заказчиком в томе 3, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены.
Раздел 2. Требования к работам, являющимся

предметом конкурса
7. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

1. В рамках предмета конкурса, на основании расчета и анализа пассажиропотоков, необходимо разработать трассы, в соответствии с Приложением 1 к настоящему техническому заданию, следующих линий:
1.1. Лахтинско-Правобережная линия от станции «Улица Дыбенко» (пересечение пр. Большевиков и ул. Дыбенко) до станции «Народная» (пересечение оси Товарищеского пр. и Мурманского шоссе) с электродепо «Правобережное» и от станции «Спасская» (Сенная пл.) до станции «Лахта» (район округа Лахта-Ольгино);

1.2. Фрунзенско-Приморская линия от станции «Комендантский пр.» (четная сторона Комендантского пр., напротив д. 22 корп.1) до станции «Коломяжская» (территория севернее пересечения перспективных продолжений Комендантского пр. и Суздальского пр.) с электродепо «Коломяжское» и от станции «Международная» (пересечение Бухарестской ул. и ул. Белы Куна) до станции «Южная» (к югу от КАД по оси Бухарестской ул.) с электродепо «Южное»;

1.3. Калининско-Приморская  линия от станции «Ручьи -2» (район железнодорожной станции «Ручьи») до станции «Яхтенная 2» (пересечение Яхтенной ул. и Богатырского пр.).
1.4. Красногвардейский радиус от станции «Большеохтинская 2» до станции «Ржевка» с электродепо «Красногвардейское».
1.5. Кольцевая линия от станции «Боровая-2» (пересечение Киевской ул. и Черниговской ул.) до станции «Пл. Калинина-2» (пл. Калинина) 
1.6. Красносельско-Калининская линия от станции «Казаковская»(пересечение пр. Маршала Жукова и ул. Маршала Казакова) до станции «Лигово» (район железнодорожной станции «Лигово») и от станции «Черниговская» (пересечение Лиговского пр. и Московского пр.) до станции «Ручьи»(район железнодорожной станции «Ручьи»);

2. На основании разработанных трасс линий надлежит определить местоположения, конфигурацию и площади строительных площадок объектов метрополитена:
2.1. Лахтинско-Правобережной линии от станции «Улица Дыбенко» (пересечение пр. Большевиков и ул. Дыбенко) до станции «Народная» (пересечение оси Товарищеского пр. и Мурманского шоссе) с электродепо «Правобережное» и от станции «Спасская» (Сенная пл.) до станции «Лахта» (район округа Лахта-Ольгино):

· наземных вестибюлей(с подземной частью) - 20 шт.;

· наклонных (эскалаторных тоннелей) – 20 шт.;

· вентиляционный узел системы вентиляции линии глубокого заложения - 23 шт.;
· электродепо с общей площадью производственных зданий 20 тыс.м2- 1 шт.;
· пересадочных узлов – 2 шт. (на Кольцевую и Калининско-Приморскую линии)

из них в исторической среде находятся:
· наземных вестибюлей(с подземной частью) - 5 шт.;

· наклонных (эскалаторных тоннелей) – 5 шт.;

· вентиляционный узел системы вентиляции линии глубокого заложения - 6 шт.;

2.2. Фрунзенско-Приморской линии от станции «Комендантский пр.» (четная сторона Комендантского пр., напротив д. 22 корп.1) до станции «Коломяжская» (территория севернее пересечения перспективных продолжений Комендантского пр. и Суздальского пр.) с электродепо «Коломяжское» и от станции «Международная» (пересечение Бухарестской ул. и ул. Белы Куна)до станции "Южная"(к югу от КАД по оси Бухарестской ул.) с электродепо «Южное»;

· подземный вестибюль станционного комплекса мелкого заложения с эскалаторами - 5 шт.;
· подземный вестибюль станционного комплекса глубокого заложения - 5 шт.;

· наземный станционный комплекс с эскалаторами - 2 шт.;
· вентиляционный узел системы вентиляции линии глубокого заложения - 5 шт.;
· вентиляционный узел системы вентиляции линии мелкого заложения- 7 шт.;
· электродепо с общей площадью производственных зданий 20 тыс.м2- 2 шт.;

2.3. Калининско-Приморской  линии от станции «Ручьи -2» (район железнодорожной станции «Ручьи») до станции «Яхтенная 2» (пересечение Яхтенной ул. и Богатырского пр.)
· наземных вестибюлей(с подземной частью) - 9 шт.;

· наклонных (эскалаторных тоннелей) – 9 шт.;

· вентиляционный узел системы вентиляции линии глубокого заложения - 15 шт.;

· пересадочных узлов -4 шт. (на Красносельско-Калининскую, Кировско-Выборгскую, Московско-Петроградскую, Фрунзенско-Приморсую линии)

2.4. Красногвардейского радиуса от станции «Большеохтинская 2» до станции «Ржевка» с электродепо «Красногвардейское»
· наземных вестибюлей(с подземной частью) - 8 шт.;

· наклонных (эскалаторных тоннелей) – 8 шт.;

· вентиляционный узел системы вентиляции линии глубокого заложения - 11 шт.;

· наземный станционный комплекс с эскалаторами - 1 шт.;

· электродепо с общей площадью производственных зданий 20 тыс.м2- 1 шт.;

· пересадочный узел – 2 шт. (на Красносельско-Калининскую и Лахтинско-Правобережную линии)

из них в исторической среде находятся :

· наземных вестибюлей(с подземной частью) - 1 шт.;

· наклонных (эскалаторных тоннелей) – 1 шт.;

· вентиляционный узел системы вентиляции линии глубокого заложения - 2 шт.;

2.5. Кольцевой линии от станции «Боровая-2» (пересечение Киевской ул. и Черниговской ул.) до станции «Пл. Калинина-2» (пл. Калинина) 
· наземных вестибюлей (с подземной частью) - 14 шт.;

· наклонных (эскалаторных тоннелей) – 14 шт.;

· вентиляционный узел системы вентиляции линии глубокого заложения - 24 шт.;

· электродепо с общей площадью производственных зданий 20 тыс.м2- 1 шт.;

· пересадочный узел – 7 шт. (на Красносельско-Калининскую (2 шт.), Кировско-Выборгскую –(2 шт.) , Московско-Петроградскую- (2 шт.), Невско-Василеостровскую -1 шт. )

из них в исторической среде находятся :

· наземных вестибюлей(с подземной частью) - 9 шт.;

· наклонных (эскалаторных тоннелей) – 9 шт.;

· вентиляционный узел системы вентиляции линии глубокого заложения - 14 шт.;

Под исторической средой следует понимать территорию, находящуюся в зонах регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1,2,3 типов Центральных районов Санкт-Петербурга (ЗРЗ 1,2,3), в зоне охраняемого ландшафта (ЗОЛ), в зоне охраняемого ландшафта акватории Невской губы и Финского залива (ЗОЛ-НФ), а также в зоне участков исторического культурного слоя. 

3. Работы, являющиеся предметом конкурса, выполняются в соответствии со сметной документацией Заказчика, являющейся неотъемлемой частью тома 3 (приложения с № 2 по № 8 настоящего технического задания),

8. Требования к качеству и безопасности работ

1. Проектные решения должны обеспечивать возможность их реализации при последующем проектировании и строительстве, а также учитывать требования по минимизации стоимости перспективного строительства.
2. Разработанные проектные решения (положения подземных горных выработок (тоннелей) в пространстве) при их реализации во время строительства того или иного объекта должны оказывать минимальное негативное воздействие на сложившуюся градостроительную среду, в части просадок дневной поверхности и находящихся на ней сооружений.
3. Размещение электродепо метрополитена должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в части санитарно-защитных зон.
9. Требования к техническим характеристикам работ

1. План трассы линии должен удовлетворять требованиям СП 32-105-2004, 
СНиП 32-02-2003.
2. Размещение объектов строительства метрополитена следует планировать в соответствии с требованиями СП 32-105-2004, СНиП 32-02-2003, а также других нормативных документов в области строительства и проектирования объектов метростроения, действующих на территории Российской Федерации.
3. Вестибюли станций размещать только на земельных участках, непосредственно примыкающих к красным линиям улиц, дорог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся территориями общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение.

Расположение вестибюлей станций должно максимально решать вопрос обеспечения района их размещения данным видом транспорта, а также быть удобным и общедоступным для жителей района.
Принципиальное местоположение вестибюлей станций должно соответствовать Приложению №1 к настоящему Техническому заданию. Изменение местоположения тех или иных станций, выполняется Подрядчиком после получения письменного согласия Заказчика, после рассмотрения им технического отчета анализа пассажиропотоков и принятия соответствующих решений. 

4. Расположение перегонных вентиляционных шахт должно соответствовать требованиям СП 32-105-2004, СНиП 32-02-2003 в части охранных и технических зон и пр., обеспечивать надежную схему вентиляции подземных выработок метрополитена, как в нормальном, так и в аварийных режимах.
5. Стволы рабочих шахт следует размещать таким образом, чтобы при строительстве подземных сооружений метрополитена (станции, перегоны) затраты на горнопроходческие и строительные работы подходных выработок, транспортировку оборудования и материалов от ствола до места строительства были минимальны. Рабочая шахта должна обеспечивать оптимальный технологический процесс строительства.

Расположение рабочих шахт должно соответствовать требованиям 
СП 32-105-2004, СНиП 32-02-2003 в части охранных и технических зон и пр., обеспечивать надежную схему вентиляции подземных выработок метрополитена, как в нормальном, так и в аварийных режимах.

6. Электродепо, обслуживающее линию должно располагаться максимально близко к конечной станции.

7. Требования, предъявляемые к строительным площадкам.

7.1. Усредненные показатели площадей строительных площадей принимать в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1
	Вид объекта
	Площадь, Га

	Наземный вестибюль
	0,5

	Подземный вестибюль
	1,0

	Станционный комплекс открытого способа работ
	5

	рабочий ствол
	1,5

	Вентиляционный ствол
	0,5

	Электродепо
	20


7.2. Места расположения и площади строительных площадок должны обеспечивать техническую и технологическую возможности строительства на них объектов метрополитена. Оказывать минимальное воздействие на сложившуюся градостроительную среду района их размещения.

8. Требования к оформлению документации.

Разрабатываемая документация должна включать в себя:

8.1. План трассы линии метрополитена, выполненный на топогеодезической подоснове масштаба 1:5000, с указанием мест размещения вестибюлей станций, вентиляционных и рабочих шахт, а также выработок для обеспечения пересадки между действующими и проектируемыми линиями.

8.2. Профиль трассы М 1:500

8.2. Схемы земельных участков, необходимых для строительства, выполненные на топогеодезической подоснове масштаба 1:2000. К каждой схеме прилагается пояснительная записка, содержащая следующую информацию:

1. Наименование участка (например: «Строительная площадка шахты №535»);

2. Адрес местонахождения, с указанием административного района Санкт-Петербурга;

3. Данные о существующем использовании (в том числе и для зеленых насаждений);

4. Мероприятия, которые необходимо выполнить для использования земельного участка под нужды метростроения (например: «Внесение изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования», в части уменьшения площади внутриквартального сквера на ул. Васи Алексеева д.16 до 0,26 Га»);

9. Данную документацию, состоящую из плана трассы и схем строительных площадок, необходимо разрабатывать для каждой линии отдельно.

10. Требования к согласованию и утверждению документации.

Разработанная документация должна быть согласована с Заказчиком.

10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

(приемка работ)
1. Подрядчик в соответствии с Календарным планом представляет Заказчику с накладной и сопроводительным письмом 4 (четыре) экземпляра проектно-сметной документации, а также представляет Заказчику сметную документацию дополнительно на электронном носителе, предусмотренные заданием и условиями Контракта, акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости работ (КС-3) в 4-х экземплярах.

2. Заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения документов, указанных в п. 1, обязан подписать их и направить Госзаказчику или направить Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ. Подрядчик передает Заказчику счет-фактуру на следующий день после получения подписанных актов сдачи-приемки и справок о стоимости выполненных работ.

3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ перечень недостатков и сроков их устранения оформляется актом за подписями Заказчика и Подрядчика. Подрядчик обязан устранить недостатки в установленные сроки своими силами и за свой счет в срок установленный Заказчиком. 

4. Выполненные Подрядчиком работы, не предусмотренные утвержденным Календарным планом, Заказчиком не принимаются и оплате Госзаказчиком не подлежат.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления 

гарантии качества работ

Срок предоставления гарантии качества выполнения работ - не менее 12 месяцев.

Раздел 4. Перечень  приложений к тому 3, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение №1 - Схема развития Санкт-Петербургского метрополитена на период 2008-2020 годы.
2. Приложение №2 - Смета на выполнение работ по разработке схем трасс линий петербургского метрополитена на основе концепции развития метрополитена и других видов скоростного внеуличного транспорта в Санкт-Петербурге на период до 2020 года и определение мест размещения строительных площадок основных сооружений, необходимых для строительства линий для государственных нужд Санкт-Петербурга.
3. Приложение №3 - Смета №1. Разработка схем трасс линии и определение мест размещения строительных площадок основных сооружений Лахтинско-Правобережная линии от станции «Улица Дыбенко» до станции «Народная» с электродепо «Правобережное» и от станции «Спасская» до станции «Лахта».
4. Приложение №5 - Смета №2. Разработка схем трасс линии и определение мест размещения строительных площадок основных сооружений Фрунзенско-Приморской линии от станции «Комендантский пр.» до станции «Коломяжская» с электродепо «Коломяжское».
5. Приложение №5 - Смета №3. Разработка схем трасс линии и определение мест размещения строительных площадок основных сооружений Фрунзенско-Приморской линии от станции «Международная» до станции «Южная» с электродепо «Южное».
6. Приложение№6 - Смета №4. Разработка схем трасс линии и определение мест размещения строительных площадок основных сооружений Калининско-Приморской  линии от станции «Ручьи -2» до станции «Яхтенная 2».
7. Приложение №7 - Смета №5. Разработка схем трасс линии и определение мест размещения строительных площадок основных сооружений Красногвардейского радиуса от станции «Большеохтинская 2» до станции «Ржевка» с электродепо «Красногвардейское».
8. Приложение №8 - Смета №6. Разработка схем трасс линии и определение мест размещения строительных площадок основных сооружений Кольцевой линии от станции «Боровая-2» до станции «Пл. Калинина-2» .
Заместитель главного инженера – 

начальник технического отдела 

Управления 

ГУП «Петербургский метрополитен»


                                  М.Ю. Королев
Приложение №1
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Приложение № 2
Смета

на выполнение работ по разработке схем трасс линий петербургского метрополитена на основе концепции развития метрополитена и других видов скоростного внеуличного транспорта в Санкт-Петербурге на период до 2020 года и определение мест размещения строительных площадок основных сооружений, необходимых для строительства линий для государственных нужд Санкт-Петербурга

	№ п./п.
	Обоснование
	Наименование работ
	Стоимость без НДС (рублей)

	1
	2
	3
	4

	
	
	Наименование работ
	

	1
	Смета №1
	Разработка схем трасс линии и определение мест размещения строительных площадок основных сооружений Лахтинско-Правобережная линии от ст. «Улица Дыбенко» до ст. «Народная» с электродепо «Правобережное» и от ст. «Спасская» до ст. «Лахта»
	39 442 818,84

	2
	Смета №2
	Разработка схем трасс линии и определение мест размещения строительных площадок основных сооружений Фрунзенско-Приморской линии от ст. «Комендантский пр.» до ст. «Коломяжская» с электродепо «Коломяжское»
	9 156 664,74

	3
	Смета №3
	Разработка схем трасс линии и определение мест размещения строительных площадок основных сооружений Фрунзенско-Приморской линии от ст. «Международная» до ст. "Южная" с электродепо «Южное»
	7 950 549,80

	4
	Смета №4
	Разработка схем трасс линии и определение мест размещения строительных площадок основных сооружений Калининско-Приморской  линии от ст. «Ручьи -2» до ст. «Яхтенная 2»
	20 006 457,04

	5
	Смета №5
	Разработка схем трасс линии и определение мест размещения строительных площадок основных сооружений Красногвардейского радиуса от ст. «Большеохтинская 2» до ст. «Ржевка» с электродепо «Красногвардейское»
	15 825 112,36

	6
	Смета №6
	Разработка схем трасс линии и определение мест размещения строительных площадок основных сооруженийКольцевой линии от ст. «Боровая-2» до ст. «Пл. Калинина-2» 
	30 122 211,66

	
	Всего по п.п. 1-6
	
	122 503 814,44

	
	Кроме того, НДС 18 %
	
	22 050 686,60

	
	Итого с учетом НДС 18%
	
	144 554 501,04




Проверил:

Главный инженер

службы капитального строительства 




Д.В. Кунец

Составил:

Ведущий инженер технического отдела




М.Ю. Губин

Приложение № 3
Смета №1

Разработка схем трасс линии и определение мест размещения строительных площадок основных сооружений

Лахтинско-Правобережная линии от станции «Улица Дыбенко» до станции «Народная» с электродепо «Правобережное» и от станции «Спасская» до станции «Лахта»

	№ п./п.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости работ

С= (а+в) х Кi
	Стоимость

без НДС

(рублей)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Лахтинско-Правобережная линия от станции «Улица Дыбенко» до станции «Народная» с электродепо «Правобережное» и от станции «Спасская» до станции «Лахта»
	1. Станция «Театральная»

2. Станция «Большой пр.»

3. Станция «Шкиперская»

4. Станция «Морской фасад-1»

5. Станция «Морской фасад-2»

6. Станция «Ул. Савушкина»

7. Станция «Яхтенная- 1»

8. Станция «Юнтолово»

9. Станция«Каменка»

10. Станция «Лахта»

11. Станция «Народная»
	 
	

	1.1.
	Платформенная часть станционного комплекса линии глубокого заложения

11 шт.
	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Метрополитены" 2004 г. (далее - СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 1
	9225×0,2×1,3×11×0,08×1000
	2 110 680,00

	
	
	К1=0,2 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 1
	
	

	
	
	К3=0,08 (для трассы)
	
	


	1.2.
	Наклонный (эскалаторный) тоннель

15 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 3
	790×0,08×1,3×1,1×15×0,07×1000
	94 894,80

	
	
	К1=0,08 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 3
	
	

	
	
	К4=0,07 (для трассы)
	
	

	1.3.
	Наклонный (эскалаторный) тоннель

5 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 3
	790×0,08×(1,3+0,1)×5×0,07×1,3×1000
	40 258,40

	
	
	К1=0,08 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 3
	
	

	
	
	К4=0,07 (для трассы)
	
	

	
	
	К5=1,3 (для исторической среды) (2-ст. «Театральная», 1-ст. «Большой пр.», 2- «Шкиперская»)
	
	

	1.4.
	Наземный вестибюль (с подземной частью)

15 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 16
	8410×0,25×1,3×1,1×15×0,05×1000
	2 254 931,25

	
	
	К1=0,25 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 16
	
	

	
	
	К4=0,05 (для трассы)
	
	

	1.5.
	Наземный вестибюль (с подземной частью)

5 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 16
	8410×0,25×(1,3+0,1)×5×0,05×1,3×1000
	956 637,50

	
	
	К1=0,25 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 16
	
	

	
	
	К4=0,05 (для трассы)
	
	

	
	
	К5=1,3 (для исторической среды) (2-ст. «Театральная», 1-ст. «Большой пр.», 2- «Шкиперская»)
	
	

	1.6.
	Перегонный тоннель закрытого способа работ

53 000 м.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 21
	(590+6,5×53000)×0,1×1,3×0,16×1000
	7 177 872,00



	
	
	К1=0,1 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 21
	
	

	
	
	К3=0,16 (для трассы)
	
	

	1.7.
	Вентиляционный узел системы вентиляции линии глубокого заложения

17 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 23
	978×0,1×1,3×1,1×17×0,04×1000
	95 100,72

	
	
	К1=0,1 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 23
	
	

	
	
	К4=0,04 (для трассы)
	
	

	1.8.
	Вентиляционный узел системы вентиляции линии глубокого заложения

6 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 23
	978×0,1×(1,3+0,1)×6×0,04×1,3×1000
	42 719,04

	
	
	К1=0,1 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 23
	
	

	
	
	К4=0,04 (для трассы)
	
	

	
	
	К5=1,3 (для исторической среды)
	
	

	1.9.
	Пересадочный узел между двумя станционными комплексами (ст. «Большой пр.», ст. «Яхтенная»)
2 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 4
	6976×0,15×1,3×1,1×2×0,01×1000
	29 927,04

	
	
	К1=0,15 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 4
	
	

	
	
	К4=0,01 (для трассы)
	
	

	1.10.
	Электродепо с общей площадью производственных зданий до 25 тыс.м2 20 тыс.м2
	СБЦ 2004 (Метрополитены)    таблица 2
	(9800+613×20)×0,15×1,3×0,03×1000
	129 051,00

	
	
	К1=0,15 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости
	
	

	
	
	К3=0,03 (для организации и технологии строительства)
	
	

	Итого по п.п. 1.1-1.10 (в базовых ценах 01.01.2001 )
	
	
	12 932 071,75

	Итого по п.п. 1.1-1.10 (в текущих ценах)
	К=3,05 – письмо Министерства регионального развития РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010г.
	12 932 071,75×3,05
	39 442 818,84


Проверил:

Главный инженер

службы капитального строительства 




Д.В. Кунец

Составил:

Ведущий инженер технического отдела




М.Ю. Губин

Приложение № 4
Смета №2.

Разработка схем трасс линии и определение мест размещения строительных площадок основных сооружений

Фрунзенско-Приморской линии от станции «Комендантский пр.» до станции «Коломяжская» с электродепо «Коломяжское»

	№ п./п.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости работ

С= (а+в) х Кi
	Стоимость

без НДС

(рублей)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Фрунзенско-Приморская линия от станции «Комендантский пр.» до станции «Коломяжская» с электродепо «Коломяжское»
	1. Станция «Комендантский проспект» - второй вестибюль
2. Станция «Шуваловский проспект»

3. Станция «31-я магистраль»

4. Станция «Каменка»

5. Станция «Коломяжская»


	
	

	1.1.
	Платформенная часть станционного комплекса линии глубокого заложения

2 шт.
	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Метрополитены" 2004 г. (далее - СБЦ 2004 (Метрополитены) 

таблица 1, пункт 1
	 9225×0,2×1,3×2×

0,08×1000
	383 760,00

	
	
	К1=0,2 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 2
	
	

	
	
	К3=0,08 (для трассы)
	
	

	1.2.
	Платформенная часть станционного комплекса линии мелкого заложения

1 шт.
	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Метрополитены" 2004 г. (далее - СБЦ 2004 (Метрополитены) 

таблица 1, пункт 2
	 6858×0,2×1,3×1×

0,08×1000
	142 646,40

	
	
	К1=0,2 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 2
	
	

	
	
	К3=0,08 (для трассы)
	
	

	1.3.
	Наклонный (эскалаторный) тоннель

5 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 3
	790×0,08×1,3×1,1×5×0,07×1000
	31 631,60

	
	
	К1=0,08 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 3
	
	

	
	
	К4=0,07 (для трассы)
	
	

	1.4.
	Подземный вестибюль станционного комплекса мелкого заложения с эскалаторами

1 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 14
	7587×0,2×1,3×1,1×1×0,06×1000
	130 192,92

	
	
	К1=0,2 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 14
	
	

	
	
	К4=0,06 (для трассы)
	
	

	1.5.
	Подземный вестибюль станционного комплекса глубокого заложения

5 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 15
	7984×0,2×1,3×1,1×5×0,06×1000
	685 027,20

	
	
	К1=0,2 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 14
	
	

	
	
	К4=0,06 (для трассы)
	
	

	1.6.
	Перегонный тоннель закрытого способа работ

9340 м.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 21
	(590+6,5×9340)×

0,1×1,3×0,16×1000
	1 275 040,00

	
	
	К1=0,1 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 21
	
	

	
	
	К3=0,16 (для трассы)
	
	

	1.7.
	Наземный станционный комплекс с эскалаторами

1 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 42
	6386×0,2×1,3×1,1×0,10×1000
	182 639,60

	
	
	К1=0,2 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 42
	
	

	
	
	К4=0,10 (для трассы)
	
	

	1.8.
	Вентиляционный узел системы вентиляции линии глубокого заложения 

4 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 23
	978×0,1×1,3×1,1×4×0,04×1000
	22 376,64

	
	
	К1=0,1 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 23
	
	

	
	
	К4=0,04 (для трассы)
	
	

	1.9.
	Вентиляционный узел системы вентиляции линии мелкого заложения

3 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 24
	770×0,15×1,3×1,1×3×0,04×1000
	19 819,80

	
	
	К1=0,15 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 24
	
	

	
	
	К4=0,04 (для трассы)
	
	

	1.10.
	Электродепо с общей площадью производственных зданий до 25 тыс.м2 

20 тыс.м2 
	СБЦ 2004 (Метрополитены)    таблица 2
	(9800+613×20)×0,15×1,3×0,03×1000
	129 051,00

	
	
	К1=0,15 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости
	
	

	
	
	К3=0,03 (для организации и технологии строительства)
	
	

	Итого по п.п.1.1-1.10 (в базовых ценах 01.01.2001 )
	
	
	3 002 185,16

	Итого по п.п. 1.1-1.10 (в текущих ценах)
	К=3,05 – письмо Министерства регионального развития РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010г.
	3 002 185,16×3,05
	9 156 664,74


Проверил:

Главный инженер

службы капитального строительства 




Д.В. Кунец

Составил:

Ведущий инженер технического отдела




М.Ю. Губин

Приложение № 5
Смета №3.

Разработка схем трасс линии и определение мест размещения строительных площадок основных сооружений

Фрунзенско-Приморской линии от станции «Международная» до станции "Южная" с электродепо «Южное»

	№ п./п.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости работ

С= (а+в) х Кi
	Стоимость

без НДС

(рублей)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Фрунзенско-Приморская линия от станции «Международная» до станции "Южная" с электродепо «Южное»
	1. Станция «Пр. Славы»

2. Станция «Дунайская»

3. Станция «Южная»
	
	

	1.1.
	Платформенная часть станционного комплекса линии мелкого заложения

2 шт.
	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Метрополитены" 2004 г.

 (далее - СБЦ 2004 (Метрополитены) 

таблица 1, пункт 2
	 6858×0,2×1,3×2×
0,08×1000
	285 292,80

	
	
	К1=0,2 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 2
	
	

	
	
	К3=0,08 (для трассы)
	
	

	1.2.
	Подземный вестибюль станционного комплекса мелкого заложения с эскалаторами

4 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 14
	7587×0,2×1,3×1,1×4×0,06×1000
	520 771,68

	
	
	К1=0,2 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 14
	
	

	
	
	К4=0,06 (для трассы)
	
	

	1.3.
	Перегонный тоннель открытого способа работ

7800 м.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 22
	(480+5,9×7800)×0,1×1,3×1,1×0,14×1000
	930 930,00

	
	
	К1=0,1 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 22
	
	

	
	
	К4=0,14 (для трассы)
	
	

	
	
	
	
	

	1.4.
	Перегонный тоннель закрытого способа работ

3800 м.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 21
	(590+6,5×3800)×0,1×1,3×0,16×1000
	526 032,00

	
	
	К1=0,1 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 21
	
	

	
	
	К3=0,16 (для трассы)
	
	

	1.5.
	Наземный станционный комплекс с эскалаторами

1 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 42
	6386×0,2×1,3×1,1×0,1×1000
	182 639,6

	
	
	К1=0,2 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 42
	
	

	
	
	К4=0,10 (для трассы)
	
	

	1.6.
	Вентиляционный узел системы вентиляции линии мелкого заложения

4 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 24
	770×0,15×1,3×1,1×4×0,04×1000
	26 426,40

	
	
	
	
	

	
	
	К1=0,15 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 24
	
	

	
	
	К4=0,04 (для трассы)
	
	

	1.7.
	Вентиляционный узел системы вентиляции линии глубокого заложения

1 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 23
	978×0,1×1,3×1,1×1×
0,04×1000
	5 594,16

	
	
	К1=0,1 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 23
	
	

	
	
	К4=0,04 (для трассы)
	
	

	1.8.
	Электродепо с общей площадью производственных зданий до 25 тыс.м2

20 тыс.м2
	СБЦ 2004 (Метрополитены)    таблица 2
	(9800+613×20)×0,15×1,3×0,03×1000
	129 051,00

	
	
	К1=0,15 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости
	
	

	
	
	К3=0,03 (для организации и технологии строительства)
	
	

	Итого по п.п.1.1-1.8 (в базовых ценах 01.01.2001 )
	
	
	2 606 737,64

	Итого по п.п. 1.1-1.8 (в текущих ценах)
	К=3,05 – письмо Министерства регионального развития РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010г.
	2 606 737,64×3,05
	7 950 549,80


Проверил:

Главный инженер

службы капитального строительства 




Д.В. Кунец

Составил:

Ведущий инженер технического отдела




М.Ю. Губин

Приложение № 6
Смета №4.

Разработка схем трасс линии и определение мест размещения строительных площадок основных сооружений

Калининско-Приморской  линии от станции «Ручьи -2» до станции «Яхтенная 2»

	№ п./п.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости работ

С= (а+в) х Кi
	Стоимость

без НДС

(рублей)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Калининско-Приморская  линия от станции 
«Ручьи -2» до станции «Яхтенная 2»
	1. Станция «Ручьи-2»

2. Станция «Гражданка»

3. Станция «Политехническая-2»

4. Станция «Светлановская пл.»

5. Станция «Пионерская-2»

6. Станция «Комендантский пр.-2»

7. Станция «Яхтенная-2»
	
	

	1.1.
	Платформенная часть станционного комплекса линии глубокого заложения

7 шт.
	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Метрополитены" 2004 г.  (далее - СБЦ 2004 (Метрополитены) 

 таблица 1, пункт 1
	 9225×0,2×1,3×7×0,08×1000
	1 343 160,00

	
	
	К1=0,2 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 1
	
	

	
	
	К3=0,08 (для трассы)
	
	

	1.2.
	Наклонный (эскалаторный) тоннель

9шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 3
	790×0,08×1,3×
1,1×9×0,07×1000
	56 936,88

	
	
	К1=0,08 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 3
	
	

	
	
	К4=0,07 (для трассы)
	
	

	1.3.
	Наземный вестибюль (с подземной частью)

9 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 16
	8410×0,25×1,3×
1,1×9×0,05×1000
	1 352 958,75

	
	
	К1=0,25 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 16
	
	

	
	
	К4=0,05 (для трассы)
	
	

	1.4.
	Перегонный тоннель закрытого способа работ

27 000 м.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 21
	(590+6,5×27000)×0,1×1,3×0,16×
1000
	3 662 672,00

	
	
	К1=0,1 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 21
	
	

	
	
	К3=0,16 (для трассы)
	
	

	1.5.
	Вентиляционный узел системы вентиляции линии глубокого заложения

15 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 23
	978×0,1×1,3×1,1×15×0,04×1000
	83 912,40

	
	
	К1=0,1 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 23
	
	

	
	
	К4=0,04 (для трассы)
	
	

	1.6.
	Пересадочный узел между двумя станционными комплексами

4 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 4
	6976×0,15×1,3×
1,1×4×0,01×1000
	59 854,08

	
	
	К1=0,15 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 4
	
	

	
	
	К4=0,01 (для трассы)
	
	

	Итого по п.п. 1.1-1.6 (в базовых ценах 01.01.2001 )
	
	
	6 559 494,11

	Итого по п.п. 1.1-1.6 (в текущих ценах)
	К=3,05 – письмо Министерства регионального развития РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010г.
	6 559 494,11×3,05
	20 006 457,04


Проверил:

Главный инженер

службы капитального строительства 




Д.В. Кунец

Составил:

Ведущий инженер технического отдела




М.Ю. Губин

Приложение № 7
Смета №5.

Разработка схем трасс линии и определение мест размещения строительных площадок основных сооружений

Красногвардейского радиуса от станции «Большеохтинская 2» до станции «Ржевка» с электродепо «Красногвардейское»

	№ п./п.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости работ

С= (а+в) х Кi
	Стоимость

без НДС

(рублей)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Красногвардейский радиус от станции «Большеохтинская 2» до станции «Ржевка» с электродепо «Красногвардейское»
	1. Станция «Большеохтинская-2»

2. Станция «Ладожская-2»

3. Станция «Индустриальный пр.»

4. Станция «Ул. Коммуны»

5. Станция «Ржевка»

6. Станция «Ковалево»
	
	

	1.1.
	Платформенная часть станционного комплекса линии глубокого заложения

5 шт.
	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Метрополитены" 2004 г.

 (далее - СБЦ 2004 (Метрополитены) 

таблица 1, пункт 1
	 9225×0,2×1,3×5×0,08×1000
	959 400,00

	
	
	К1=0,2 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 1
	
	

	
	
	К3=0,08 (для трассы)
	
	

	1.2.
	Наклонный (эскалаторный) тоннель

7шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 3
	790×0,08×1,3×1,1×7×
0,07×1000
	44 284,24

	
	
	К1=0,08 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 3
	
	

	
	
	К4=0,07 (для трассы)
	
	

	1.3.
	Наклонный (эскалаторный) тоннель

1 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 3
	790×0,08×1,3×(1,3+0,1)×1×0,07×1000
	8 051,68

	
	
	К1=0,08 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 3
	
	

	
	
	К4=0,07 (для трассы)
	
	

	
	
	К5=1,3 (для исторической среды)- (ст. «Большеохтинская-2»)
	
	

	1.4.
	Наземный вестибюль (с подземной частью)

7 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 16


	8410×0,25×1,3×1,1×7×0,05×1000
	1 052 301,25

	
	
	К1=0,25 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 16
	
	

	
	
	К4=0,05 (для трассы)
	
	

	1.5.
	Наземный вестибюль (с подземной частью)

1 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 16


	8410×0,25×(1,3+0,1)×1×0,05×1,3×1000
	191 327,50

	
	
	К1=0,25 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 16
	
	

	
	
	К4=0,05 (для трассы)
	
	

	
	
	К5=1,3 (для исторической среды) )- (ст. «Большеохтинская-2»)
	
	

	1.6.
	Перегонный тоннель закрытого способа работ

18 600 м.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 21
	(590+6,5×18600)×0,1×1,3×0,16×1000
	2 526 992,00

	
	
	К1=0,1 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 21
	
	

	
	
	К3=0,16 (для трассы)
	
	

	1.7.
	Наземный станционный комплекс с эскалаторами

1 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 42
	6386×0,2×1,3×1,1×1×0,10×1000
	182 639,60

	
	
	К1=0,2 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 42
	
	

	
	
	К4=0,10 (для трассы)
	
	

	1.8.
	Вентиляционный узел системы вентиляции линии глубокого заложения

9 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 23
	978×0,1×1,3×1,1×9×0,04×1000
	50 347,44

	
	
	К1=0,1 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены)
	
	

	
	
	таблица относительной стоимости, пункт 23
	
	

	
	
	К4=0,04 (для трассы)
	
	

	1.9.
	Вентиляционный узел системы вентиляции линии глубокого заложения

2 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 23
	978×0,1×(1,3+0,1)×2×0,04×1,3×1000
	14 239,68

	
	
	К1=0,1 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 23
	
	

	
	
	К4=0,04 (для трассы)
	
	

	
	
	К5=1,3 (для исторической среды) 
	
	

	1.10.
	Электродепо с общей площадью производственных зданий до 25 тыс.м2

20 тыс.м2
	СБЦ 2004 (Метрополитены)    таблица 2
	(9800+613×20)×0,15×1,3×0,03×1000
	129 051,00

	
	
	К1=0,15 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости
	
	

	
	
	К3=0,03 (для организации и технологии строительства)
	
	

	1.11.
	Пересадочный узел между двумя станционными комплексами 2 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 4
	6976×0,15×1,3×1,1×2×0,01×1000
	29 927,04

	
	
	К1=0,15 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 4
	
	

	
	
	К4=0,01 (для трассы)
	
	

	Итого по п.п. 1.1-1.11 (в базовых ценах 01.01.2001 )
	
	
	5 188 561,43

	Итого по п.п. 1.1-1.6 (в текущих ценах)
	К=3,05 – письмо Министерства регионального развития РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010г.
	5 188 561,43×3,05
	15 825 112,36


Проверил:

Главный инженер службы капитального строительства 


Д.В. Кунец

Составил:

Ведущий инженер технического отдела




М.Ю. Губин

Приложение №8
Смета №6.

Разработка схем трасс линии и определение мест размещения строительных площадок основных сооружений

Кольцевой линии от станции «Боровая-2» до станции «Пл. Калинина-2» 

	№ п./п.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости работ

С= (а+в) х Кi
	Стоимость

без НДС

(рублей)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Кольцевая линия от станции «Боровая-2» до станции 
«Пл. Калинина-2»
	1. Станция «Боровая-2»

2. Станция «Фрунзенская-2»

3. Станция «Балтийская-2»

4. Станция «Пл. Репина»

5. Станция «Большой пр.-2»

6. Станция «Василеостровская-2»

7. Станция «Введенская»

8. Станция «Петроградская-2»

9. Станция «Выборгская-2»

10. Станция «Полюстровский пр.»

11.Станция «Пл. Калинина-2»
	
	

	1.1.
	Платформенная часть станционного комплекса линии глубокого заложения

11 шт.
	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Метрополитены" 2004 г.

 (далее - СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 1
	 9225×0,2×1,3×11×0,08×1000
	2 110 680,00

	
	
	К1=0,2 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 1
	
	

	
	
	К3=0,08 (для трассы)
	
	

	1.2.
	Наклонный (эскалаторный) тоннель

5 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 3
	790×0,08×1,3×1,1×5×0,07×1000
	31 631,60

	
	
	К1=0,08 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 3
	
	

	
	
	К4=0,07 (для трассы)
	
	

	1.3.
	Наклонный (эскалаторный) тоннель

9 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 3
	790×0,08×1,3×(1,3+0,1)×9×0,07×1000
	72 465,12

	
	
	К1=0,08 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены)
	
	

	
	
	таблица относительной
	
	

	
	
	стоимости, пункт 3
	
	

	
	
	К4=0,07 (для трассы)
	
	

	
	
	К5=1,3 (для исторической среды)
	
	

	1.4.
	Наземный вестибюль (с подземной частью)

5 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 16
	8410×0,25×1,3×
1,1×5×0,05×1000
	751 643,75

	
	
	К1=0,25 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 16
	
	

	
	
	К4=0,05 (для трассы)
	
	

	1.5.
	Наземный вестибюль (с подземной частью)

9 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 16
	8410×0,25×1,3×(1,3+0,1)×9×0,05×1000
	1 721 947,50

	
	
	К1=0,25 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 16
	
	

	
	
	К4=0,05 (для трассы)
	
	

	
	
	К5=1,3 (для исторической среды)
	
	

	1.6.
	Перегонный тоннель закрытого способа работ

35 400 м.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 21
	(590+6,5×35400)×0,1×1,3×0,16×
1000
	4 798 352,00

	
	
	К1=0,1 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 21
	
	

	
	
	К3=0,16 (для трассы)
	
	

	1.7.
	Вентиляционный узел системы вентиляции линии глубокого заложения

10 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 23
	978×0,1×1,3×1,1×10×0,04×1000
	55 941,60

	
	
	К1=0,1 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 23
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	К4=0,04 (для трассы)
	
	

	1.8.
	Вентиляционный узел системы вентиляции линии глубокого заложения

14 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 23
	978×0,1×1,3×(1,3+0,1)×14×0,04×
1000
	99 677,76

	
	
	К1=0,1 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 23
	
	

	
	
	К4=0,04 (для трассы)
	
	

	
	
	К5=1,3 (для исторической среды)
	
	

	1.9.
	Пересадочный узел между двумя станционными комплексами

7 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 4
	6976×0,15×1,3×
1,1×7×0,01×1000
	104 744,64

	
	
	К1=0,15 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	К3=1,1 (на затесненность)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости, пункт 4
	
	

	
	
	К4=0,01 (для трассы)
	
	

	1.10.


	Электродепо с общей площадью производственных зданий до 25 тыс.м2

20 тыс.м2
	СБЦ 2004 (Метрополитены)    таблица 2
	(9800+613×20)×0,15×1,3×0,03×1000
	129 051,00

	
	
	К1=0,15 (на стадию ТЭО)
	
	

	
	
	К2=1,3 (в Санкт-Петербурге)
	
	

	
	
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица относительной стоимости
	
	

	
	
	К3=0,03 (для организации и технологии строительства)
	
	

	Итого по п.п. 1.1-1.10 (в базовых ценах 01.01.2001 )
	
	
	9 876 134,97

	Итого по п.п. 1.1-1.10 (в текущих ценах)
	К=3,05 – письмо Министерства регионального развития РФ № 1289-СК/08 от 20.01.2010г.
	9 876 134,97×3,05
	30 122 211,66


Проверил:

Главный инженер

службы капитального строительства 




Д.В. Кунец

Составил:

Ведущий инженер технического отдела




М.Ю. Губин
